

FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 28/12/2018 03:12:37 p.m. - Fecha de viabilidad: 28/12/2018 06:11:07 p.m.

Estado: **ACTIVO**

Situación: **VIABLE**

Responsabilidad funcional de la inversión

Función	20 SALUD
División funcional	044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional	0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable	SALUD
Tipología de proyecto	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor	Contribución de cierre de brechas
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS	PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	DISTRITAL			1

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Responsable de la OPMI:	FRANKLIN VALDIVIA CHAVEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Nombre de la UF	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Responsable de la UF	ELVIS CORDOVA NINA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Nombre de la UEI	UEI DEL GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
Responsable de la UEI	CARLOS SANABRIA ESQUICHE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	757 - REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL
------------------	------------------------------------

C. Formulación y Evaluación

1. Identificación

1.1 Código único de inversiones	2436205				
1.2 Unidad Productora	Código	Nombre			
	1407	CENTRO DE SALUD ORCOPAMPA - ORCOPAMPA			
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ORCOPAMPA - DISTRITO DE ORCOPAMPA - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA				
Objeto de intervención	DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ORCOPAMPA -				
Indique convenio del proyecto					
Localización geográfica de la unidad productora	Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
	-15.2656208099999750 / -72.34054235999997	AREQUIPA	CASTILLA	ORCOPAMPA	

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Centro poblado
-15.2656208099999750 / -72.34054235999997	AREQUIPA	CASTILLA	ORCOPAMPA	

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?	NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto		ADECUADO ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ORCOPAMPA DISTRITO DE ORCOPAMPA PROVINCIA CASTILLA - AREQUIPA			
Nombre del indicador para la medición del objetivo central		NRO DE ATENCIONES			
Unidad de medida del indicador		USUARIOS			
Línea de base (año)	2018	Valor del año base	44.00		
Año de cumplimiento	2032	Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto)	87.00		

Fuente de información	
-----------------------	--

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos	POBLADORES DE ORCOPAMPA QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION		
Unidad de medida de los beneficiarios directos	PERSONAS		
Último año del horizonte de evaluación	2018	Valor en el último del horizonte de evaluación	18428
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación	202,184.00		

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas

Ítem	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	• COMPONENTE 1: Infraestructura: Obras civiles compuestas por un total de 9186.93 M2 - OBRAS PRELIMINARES 1.00 ESPACIOS FISICOS 3,630.00 m2 - BLOQUE 01 TVC 19.00 AMBIENTES 249.57 M2 - BLOQUE 02 RESID. MED. 21.00 AMBIENTES 307.09 M2 - BLOQUE 03 ADM. 17.00 AMBIENTES 589.62 M2 - BLOQUE 04 SALA INT. 16.00 AMBIENTES 327.59 M2 - BLOQUE 05 LAVANDERIA 10.00 AMBIENTES 149.12 M2 - BLOQUE 06 ALMACEN GENERAL 6.00 AMBIENTES 144.37 M2 - BLOQUE 7-10-12-13-14 32.00 AMBIENTES 748.90 M2 - BLOQUE 08 FARMACIA 10.00 AMBIENTES 261.75 M2 - BLOQUE 09 IMÁGENES 14.00 AMBIENTES 280.09 M2 - BLOQUE 11 PATOLOGIA 18.00 AMBIENTES 243.26 M2 - BLOQUE 15 EMERGENCIA 17.00 AMBIENTES 340.14 M2 - BLOQUE 16 SALA DE PARTO 18.00 AMBIENTES 371.11 M2 - BLOQUE 17 SERVICIOS 10.00 AMBIENTES 146.84 M2 - BLOQUE 18-19-20 GUARDIANIA 6.00 AMBIENTES 63.08 M2 - CERCO Y MC 1.00 ESPACIOS FISICOS 689.57 ML - OBRAS EXTERIORES 1.00 ESPACIOS FISICOS 2,160.21 M2 - INSTALACION SANITARIA 1.00 ESPACIOS FISICOS 993.21 M2 - INSTALACION ELECTRICA 1.00 ESPACIOS FISICOS 1.00 M2 - INSTALACION ELECTROMECANICAS 1.00 ESPACIOS FISICOS 1.00 M2 - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL con 16 informes. • COMPONENTE 2: Equipamiento: Consta de 115 equipos biomédicos, 440 equipos complementarios, 154 equipos complementarios, 76 instrumental médico, 283 equipos informáticos, 723 mobiliarios administrativos, 508 mobiliarios clínicos y 3 vehículos • COMPONENTE 3: Capacitación y Puesta en Marcha de la Obra: comprende las siguientes acciones: ¿ 1) Nuevos documentos de gestión son aprobados y procesos críticos son mejorados, ¿ 2) Indicadores de gestión clínica son aprobados, ¿ 3) Servicios no asistenciales son adjudicados, ¿ 4) Plan de Traslado y marcha Blanca es implementado a plenitud, ¿ 5) Tablero de Mando Gerencial de nuevo EESS es reportado mensualmente a la GERESA Arequipa, 6) IPRESS de primer nivel implementan medidas de atención primaria, ¿ 7) Citas para el Centro de Salud Orcopampa son gestionadas desde el primer nivel ¿ 8) Procedimientos seleccionados de laboratorio de rutina del primer nivel son procesados en el Centro de Salud Orcopampa, ¿ 9) Comités de gestión clínica del Centro de Salud Orcopampa y primer nivel realizan auditorías de calidad y de caso para 10 condiciones más frecuentes.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años)		12											
Servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12
Consulta externa	Atenciones/año	44,446.00	48,590.00	52,875.00	57,306.00	61,373.00	65,571.00	69,725.00	73,588.00	77,548.00	81,323.00	84,185.00	87,393.00
Emergencia	Atenciones/año	1,569.00	1,756.00	1,951.00	2,153.00	2,364.00	2,583.00	2,810.00	3,046.00	3,291.00	3,545.00	3,709.00	3,791.00
Atención de la gestante en periodo de parto	Atenciones/año	156.00	177.00	199.00	221.00	244.00	268.00	292.00	317.00	343.00	370.00	396.00	434.00
Ups internamiento	Atenciones/año	513.00	567.00	623.00	681.00	727.00	771.00	817.00	864.00	913.00	963.00	1,002.00	1,053.00
Ups apoyo al diagnóstico	Atenciones/año	20,504.00	22,769.00	25,126.00	27,579.00	30,131.00	32,786.00	35,549.00	38,203.00	40,288.00	42,455.00	44,141.00	45,230.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Descripción de producto/acciones	Tipo de factor productivo	Unidad física		Tamaño, volumen u otras unidades representativas		Costo a precio de mercado	Expediente técnico / doc. equivalente		Ejecución física	
		U.M.	Meta	U.M.	Meta		Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de inicio	Fecha de término
INFRESTRUCTURA										
Obras preliminares	Infraestructura	Espacios fisicos	1.00	M2	3,630.00	7,043,116.42	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 01 tv	Infraestructura	Ambientes	19.00	M2	249.57	599,741.21	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 02 resid. med,	Infraestructura	Ambientes	21.00	M2	307.09	783,910.53	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 03 adm.	Infraestructura	Ambientes	17.00	M2	589.62	1,194,644.48	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 04 sala int.	Infraestructura	Ambientes	16.00	M2	327.59	966,680.23	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 05 lavanderia	Infraestructura	Ambientes	10.00	M2	149.12	450,691.63	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 06 almacen general	Infraestructura	Ambientes	6.00	M2	144.37	348,966.23	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 7-10-12-13-14	Infraestructura	Ambientes	32.00	M2	748.90	1,801,736.91	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 08 farmacia	Infraestructura	Ambientes	10.00	M2	261.75	669,348.54	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 09 imágenes	Infraestructura	Ambientes	14.00	M2	280.09	770,140.64	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 11 patologia	Infraestructura	Ambientes	18.00	M2	243.26	823,727.43	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 15 emergencia	Infraestructura	Ambientes	17.00	M2	340.14	982,376.37	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 16 sala de parto	Infraestructura	Ambientes	18.00	M2	371.11	1,495,163.36	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 17 servicios	Infraestructura	Ambientes	10.00	M2	146.84	391,164.04	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Bloque 18-19-20 guardiania	Infraestructura	Ambientes	6.00	M2	63.08	209,051.19	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Cerco y mc	Infraestructura	Espacios fisicos	1.00	M	689.57	1,501,693.23	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Obras exteriores	Infraestructura	Espacios fisicos	1.00	M2	2,160.21	1,485,068.63	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Instalacion sanitaria	Infraestructura	Espacios fisicos	1.00	M2	993.21	1,774,040.23	07/2019	10/2020	07/2020	10/2020
Instalacion electrica	Infraestructura	Espacios fisicos	1.00	M2	1.00	1,027,362.64	07/2019	10/2020	07/2020	10/2020
Instalacion electromecanicas	Infraestructura	Espacios fisicos	1.00	M2	1.00	262,662.00	07/2019	10/2020	07/2020	10/2020
Instalacion de comunicaciones	Infraestructura	Espacios fisicos	1.00	M2	1.00	372,269.03	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
Instalacion mecanica	Infraestructura	Espacios fisicos	1.00	M2	1.00	417,465.13	07/2019	10/2020	07/2020	10/2020
Mitigacion ambiental	Intangibles	N° de informes	16.00		16.00	915,338.11	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO IMPLEMENTADO										
Adquisicion de equipamiento	Equipamiento	Número de equipamiento	2,302.00		2,302.00	10,575,257.81	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
PROGRAMA DE CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA DE L AOBRA										
Capacitacion del personal y puesta en marcha de la obra	Intangibles	N° de documentos	8.00		8.00	1,063,754.95	07/2019	10/2020	07/2019	10/2020
COSTOS INDIRECTOS										

Plan de mantenimiento de la infraestructura y equipos	Intangibles	N° de documentos	1.00		1.00	127,369.20	09/2019	10/2019	09/2019	10/2019
Programa de difusión y sensibilización de los servicios de salud	Intangibles	N° de documentos	3.00		3.00	152,752.00	08/2020	10/2020	08/2020	10/2020
Plan de monitoreo arqueológico	Intangibles	N° de informes	16.00		16.00	265,878.00	12/2019	06/2020	12/2019	06/2020
Declaración de impacto ambiental (dia)	Intangibles	N° de documentos	1.00		1.00	64,640.40	04/2019	05/2019	04/2019	05/2019
Plan de control, seguimiento y monitoreo ambiental	Intangibles	N° de informes	16.00		16.00	646,425.22	07/2019	10/2020	06/2019	10/2020
Expediente técnico del plan de capacit. y puesta en marcha (marcha blanca)	Intangibles	N° de documentos	1.00		1.00	61,875.66	07/2019	08/2019	06/2019	08/2019
Supervisión plan de mantenimiento	Intangibles	N° de documentos	1.00		1.00	12,390.00	10/2020	11/2020	10/2020	11/2020
Supervisión y liquidación plan capacitación y puesta en marcha (marcha blanca)	Intangibles	N° de informes	8.00		8.00	95,530.00	07/2020	02/2021	06/2020	02/2021
Gestión de proyecto (incl gestión de riesgo)	Intangibles	N° de informes	19.00		19.00	583,300.00	06/2019	07/2019	06/2019	07/2019
Expediente tecnico	Intangibles	N° de documentos	1.00		1.00	529,389.30	01/2019	06/2019	01/2019	06/2019
Supervision	Intangibles	N° de documentos	21.00		21.00	1,886,053.00	01/2019	09/2020	01/2019	09/2020

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución																													
Tipo de periodo		Meses																											
Número de periodos (meses)		26																											
Tipo de fact or prod uctiv o	Periodos																										Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)		
	M es 1	M es 2	M es 3	M es 4	M es 5	M es 6	Me s 7	Me s 8	Me s 9	Me s 10	Me s 11	Me s 12	Me s 13	Me s 14	Me s 15	Me s 16	Me s 17	Me s 18	Me s 19	Me s 20	Me s 21	Me s 22	M es 23	M es 24	M es 25	M es 26			
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,521,558.21	4,333,038.49	1,072,783.79	1,189,105.87	1,463,625.87	1,938,788.34	2,358,080.95	2,014,215.53	1,388,095.62	611,088.65	715,241.08	819,766.66	1,064,801.96	960,276.36	960,276.36	960,276.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25,371,020.10		
Intangibles	195,689.91	195,689.91	195,689.91	258,710.11	258,710.11	30,700.00	265,677.46	265,677.46	234,739.63	234,739.63	234,739.63	234,739.63	234,739.63	234,739.63	234,739.63	234,739.63	234,739.63	234,739.63	379,650.25	430,567.58	494,521.18	506,421.18	144,910.62	144,910.62	144,910.62	144,910.62	6,404,695.84		
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762,542.97	1,762,542.97	1,762,542.96	1,762,542.97	1,762,542.97	1,762,542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,575,257.81		
Subtotal	195,689.91	195,689.91	195,689.91	258,710.11	258,710.11	30,700.00	3,787,235.67	4,598,715.95	1,307,523.42	1,423,845.50	1,698,365.50	3,936,070.94	4,355,363.55	4,011,498.12	3,385,378.22	2,608,371.25	2,712,523.68	1,054,506.29	1,444,452.21	1,390,843.94	1,454,528.54	1,466,918.54	144,910.62	144,910.62	144,910.62	144,910.62	42,350,973.75		
Gestión del proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Expediente técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Costo de inversión total	195,689.91	195,689.91	195,689.91	258,710.11	258,710.11	30,700.00	3,787,235.67	4,598,715.95	1,307,523.42	1,423,845.50	1,698,365.50	3,936,070.94	4,355,363.55	4,011,498.12	3,385,378.22	2,608,371.25	2,712,523.68	1,054,506.29	1,444,452.21	1,390,843.94	1,454,528.54	1,466,918.54	144,910.62	144,910.62	144,910.62	144,910.62	42,350,973.75		

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios?	NO
Aporte de los beneficiarios (soles)	0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor productivo	Unidad de medida representativa	Periodos																										Total meta
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	Mes 25	Mes 26	
Infraestructura	Ambientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	2,095.26	382.6	430.7	613.8	772.1	847.8	691.5	437.7	308.6	204.7	475.0	638.4	599.1	599.1	599.1	0.00	0.00	0.00	0.00	11,699.52
Intangibles	N° de documentos	1.20	1.20	1.20	2.70	2.70	1.00	5.50	5.50	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	8.00	8.50	9.50	2.00	2.00	2.00	2.00	112.00
Equipamiento	Número de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.6	383.6	383.6	383.6	383.6	383.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación	03/2021											
Horizonte de evaluación (años)	12											
Costos (soles)	Periodos											
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Año 11	Año 12
Sin Proyecto												
Operación	665,986.71	665,986.71	665,986.71	665,986.71	665,986.71	665,986.71	665,986.71	665,986.71	665,986.71	665,986.71	665,986.71	665,986.71
Mantenimiento	21,237.64	21,237.64	21,237.64	21,237.64	21,237.64	21,237.64	21,237.64	21,237.64	21,237.64	21,237.64	21,237.64	21,237.64
Con Proyecto												
Operación	3,284,363.20	3,481,975.12	3,903,523.99	4,291,477.59	4,902,290.37	5,202,281.93	5,601,505.94	5,804,853.51	6,139,132.96	6,374,862.23	6,663,975.56	7,005,900.07
Mantenimiento	717,908.08	1,035,165.82	1,155,009.44	1,878,392.71	1,161,683.77	1,050,896.34	1,833,058.65	1,242,573.13	1,155,009.44	951,267.02	1,035,165.82	1,257,478.65

7. Costo de inversión a precios sociales:

	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/)	29,607,888.84

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo	Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio	
Valor Actual Neto (VAN)	0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR)	0.00
Valor Anual Equivalente (VAE)	0.00
Costo / Eficiencia	
Valor Actual de Costos (VAC)	71,620,645.80
Costo Anual Equivalente (CAE)	0.00
Costo por capacidad de producción	0.00
Costo por beneficiario directo	70.69

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad	UNIDAD EJECUTORA 404 SALUD APLAO - RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYO LA UNIÓN Y MICRORED ANDAGUA		
	Peligros	Nivel (bajo, medio, alto)	Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?	Sismos	Bajo	Construcción según normas del RNE
	Lluvias intensas	Bajo	Construcción según normas del RNE
	Inundaciones	Bajo	Construcción según normas del RNE
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/)	0.00		
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:	Código: 769 Nombre: REGION AREQUIPA-SALUD APLAO		
8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:			

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases?	Si	N°	3
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA			

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Nota:

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO	f01orcopampavisado.pdf	Descargar
ANEXOS	anexos.pdf	Descargar
PERFIL	perfil.pdf	Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSIÓN	resumenejecutivoook.pdf	Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD	CartadeCompromisodeOyMOrcopampa.pdf	Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código	Nombre
757	REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

* Notas en formulación y evaluación

UFGFPI04 - 19/02/2021 12:36:53 p.m.
CONVENIO N°027-2020-MINSA - AREQUIPA
[CONVENIO N°027-2020-MINSA - AREQUIPA.PDF](#)
UFGFPI04 - 18/12/2020 04:17:24 p.m.

ITL con anexos -B2

[ITL con anexos -B2.pdf](#)

UFGFPI04 - 18/12/2020 04:16:57 p.m.

ITL con anexos -A2

[ITL con anexos -A2.pdf](#)

UFGFPI04 - 15/12/2020 10:49:29 p.m.

Análisis técnico del terreno donde se ejecutará el PI que muestre el cumplimiento de criterios técnicos según NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01

[tit orcopampa.pdf](#)

UFGFPI04 - 15/12/2020 10:48:40 p.m.

3. Informe sobre si se requiere de obras complementarias para las instalación de servicios de agua, energía y comunicaciones, si son parte del PI o no (de ser el caso, precisar código de inversión, estado, distancia de los puntos de instalación /diseño hasta el terreno, costos, cronograma, responsable).

[obras complementarias.pdf](#)

UFGFPI04 - 12/12/2020 01:28:12 p.m.

4. Estimación de brecha de recursos humanos.

[recursos humanos.pdf](#)

UFGFPI04 - 12/12/2020 01:27:46 p.m.

2. Documento de factibilidad de servicios comunicaciones, (doc. registrado no corresponden a la empresa responsable de brindar el servicio).

[of-513.pdf](#)

UFGFPI04 - 05/11/2020 05:24:41 p.m.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL NUEVO TERRENO DONDE SE EJECUTARÁ EL PI QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TÉCNICOS SEGÚN NTS.

[1.ANÁLISIS TÉCNICO DEL NUEVO TERRENO.pdf](#)

UFGFPI04 - 05/11/2020 05:24:02 p.m.

PROGRAMACIÓN EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ORCOPAMPA.

[2.PROGRAMACION EQUIPAMIENTO ORCOPAMPA.pdf](#)

UFGFPI04 - 05/11/2020 05:22:49 p.m.

FACTIBILIDAD AGUA Y DESAGÜE DEL CENTRO DE SALUD ORCOPAMPA.

[3.FACTIBILIDAD AGUA Y DESAGUE.pdf](#)

UFGFPI04 - 05/11/2020 05:20:49 p.m.

FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGÍA CENTRO DE SALUD ORCOPAMPA

[4.FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA.pdf](#)

UFGFPI04 - 05/11/2020 05:19:40 p.m.

FACTIBILIDAD DE COMUNICACIONES

[5.FACTIBILIDAD DE COMUNICACIONES.pdf](#)

UFGFPI04 - 05/11/2020 05:17:51 p.m.

"EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL TERRENO PARA EL CENTRO ESTRATÉGICO DE SALUD DE ORCOPAMPA"

[6.ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO PARA EL PIP.pdf](#)

UFGFPI04 - 04/11/2020 05:42:03 p.m.

DOCUMENTO QUE INDICA LA UBICACIÓN DEL TERRENO DESTINADO PARA EL PROYECTO, ASÍ COMO LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS, Y EQUIPAMIENTO.

[MEMORIA DESCRIPTIVA.PDF](#)

UFGFPI04 - 04/11/2020 05:26:50 p.m.

DOCUMENTO QUE DETALLA EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

[EQUIPAMIENTO_ORCOPAMPA.pdf](#)

UFGFPI04 - 03/11/2020 06:51:07 a.m.

documento de factibilidad de servicios de energía, comunicaciones, agua y desagüe, los que son brindados por la municipalidad distrital de orcopampa.

[2. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS.pdf](#)

UFGFPI04 - 04/08/2020 09:29:22 a.m.

7. ORCOPAMPA - CARTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

[7. ORCOPAMPA - CARTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.PDF](#)

UFGFPI04 - 04/08/2020 09:29:01 a.m.

6. PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO (PMA)

[6. PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO \(PMA\).pdf](#)

UFGFPI04 - 04/08/2020 09:28:35 a.m.

5. PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL (PMF)

[5. PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL \(PMF\).pdf](#)

UFGFPI04 - 04/08/2020 09:27:51 a.m.

4. INFORME TÉCNICO LEGAL TERRENO ACTUAL Y TERRENO NUEVO

[4. INFORME TÉCNICO LEGAL TERRENO ACTUAL Y TERRENO NUEVO2.PDF](#)

UFGFPI04 - 04/08/2020 09:27:00 a.m.

3. JUSTIFICACION DE SERVICIOS

[3. JUSTIFICACIÓN DE SERVICIOS.pdf](#)

UFGFPI04 - 04/08/2020 09:26:19 a.m.

2. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO

[2. ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y RIESGO PARA EL PIP2.PDF](#)

UFGFPI04 - 03/08/2020 04:01:39 p.m.

1. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

[1. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL.PDF](#)